

ACTA N° 11 CONCEJO MUNICIPAL

SESION EXTRAORDINARIA. En Pichilemu, a 29 días del mes de abril de 2004, siendo las 12.10 horas se da inicio a la sesión del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Jorge Vargas González, y la asistencia de los Concejales Sres. Roberto Córdova Carreño; Carlos Leyton Labarca; Pedro A. Polanco Contreras; Víctor Rojas González y Washington Saldías González.

Actúa de Secretario (S) y Ministro de Fe la Directora de Administración y Finanzas, Sra. Fanny Rebolledo Lizana.

Temario:

1.- SITUACION VERTEDERO MUNICIPAL. (PARTICIPACION DIRECTOR REGIONAL MEDIO AMBIENTE)

Se encuentran presentes el Director de Control, Dn. Gustavo Parraguez Galarce; el Director de Obras, Dn. Jeovans Fco. Valdivia Rojas y el Inspector de Aseo y Areas Verdes, Dn. Mario Grez Lorca.

El Alcalde lee certificado N° 079, de fecha 27 de abril de 2004. del Secretario Municipal que señala: "El Concejo, en forma unánime, prestó su aprobación a lo siguiente = Solicitar en primera instancia, a través del Alcalde, al Director Regional del Servicio de Salud del Ambiente, flexibilice el plazo que tiene el municipio para el cierre del actual vertedero en uno o dos meses más, con el fin de tener más tiempo para las negociaciones de la futura disposición de residuos sólidos domiciliarios en el relleno sanitario Las Quilas, de propiedad del concesionario Dn. Luis Hernán Pavez Vargas".

El Concejál Sr. Leyton señala que hay que pedir el mayor plazo posible, teniendo claridad cuanto tiempo es prudente para empezar a negociar.

El Alcalde explica que se hizo el cierre y un mejoramiento del vertedero actual.

El Concejál Sr. Córdova expresa que el municipio debería comprar un terreno y habilitarlo como vertedero. Agrega que esto es preferible antes de irse a un terreno que está al borde del sector urbano, con las consecuencias que ello acarrearía.

El Concejál Sr. Saldías sugiere que los residuos se depositen en El Guanaco, mientras se habilita la única alternativa que tienen, el terreno para vertedero del Sr. Pavez.

El Alcalde señala que dicha alternativa no puede ser absoluta, sobre todo cuando hay realidades económicas de por medio. Indica que no hay que olvidarse que el Sr. Pavez cobra M\$ 96.000.- anuales.

El Director de Control indica que lamentablemente están hablando en dos idiomas, ya que no se sabía que había una segunda alternativa.

El Alcalde lee las conclusiones de la Comisión Vertedero, que en su parte medular señala que el plan de abandono del actual vertedero tiene un costo de seis a doce millones de pesos. Asimismo, que hay que tratar de conseguir el mayor plazo posible para permanecer en el actual vertedero para poder negociar con más holgura con una o con las dos alternativas.

El Concejal Sr. Saldías señala que la segunda alternativa es hipotética, porque el Plano Regulador que está por aprobarse, no considera un vertedero dentro del radio urbano o cercano a ello. Indica que esto sería una burla para los que viven en ese sector.

El Director Regional de Salud del Ambiente expresa que lamentablemente el proyecto El Manzano no es técnicamente viable, ya que el informe de impacto ambiental está con muchas objeciones y las observaciones que le han hecho han sido muy fuertes. Indica que entre algunas cosas, las viviendas están ubicadas a menos de 600 metros. Agrega que respecto al relleno sanitario de Las Quilas está aprobado desde el mes de diciembre pasado, por lo que por este año la única alternativa cierta es Las Quilas. Señala que el terreno de El Manzano puede tener viabilidad legal y técnica en un plazo no menor. Sugiere comunicarse con Dn. Héctor González, Director Regional de CONAMA, para tener una respuesta formal respecto a dicho terreno. Expresa que históricamente Catrianca nunca ha cumplido y que la política de esta región es tener totalmente saneados los rellenos sanitarios antes del término del período del Presidente Lagos, por lo que en lo sucesivo sólo se autorizarán rellenos sanitarios. Señala que el Servicio de Salud está empeñado en regularizar este tipo de situaciones, relacionadas con la disposición de los residuos domiciliarios y que es el municipio quien tiene la responsabilidad de la recolección y disposición de ellos.

El Alcalde expresa que se ha hecho un trabajo serio en esta materia, porque entendieron que no podían seguir donde estaban, a pesar que no tienen los recursos para solucionar esta situación, por lo que mientras más plazo les den este año será mejor, ya que en el nuevo presupuesto quedará estipulado este gasto. Entonces, indica, la idea es hacer el plan de abandono en un plazo lo más largo posible, por ahorro del dinero que no tienen.

El Director Regional de Salud del Ambiente, Dn. Roberto Bravo, señala que como servicio de salud no tienen ninguna intención de sacar dinero a los municipios, lo único que quieren es que Pichilemu tenga un standard que le permita desarrollar el turismo, haciendo un saneamiento básico, porque los problemas macros como el relleno sanitario, la Laguna Petrel, el alcantarillado, hay que resolverlos para un mejor desarrollo turístico. Por esto, indica que los plazos que el municipio debe cumplir son:

30 de junio de 2004 = tener cerrado Catrianca
01 de julio de 2004 = listo y habilitado Las Quilas

El Alcalde le pide derechamente que por razones económicas les permita irse el 01 de septiembre de 2004, ya que hay que hacer un plan de abandono que les cuesta M\$ 8.000.-, deben cancelar el arriendo del actual vertedero que asciende a una suma aproximada de M\$ 3.500.- y además deben cancelar los 4 meses que quedarían, desde el 01 de septiembre hasta el mes de diciembre de 2004.

Dn. Roberto Bravo señala que la realidad de Pichilemu es bastante compleja, por lo que sugiere hacer un plan de abandono más modesto, hacer lo básico: que el área esté completamente cercada, que asegure la no disposición de más basura; hacer recubrimiento que cumpla con la norma técnica; todo esto, indica, para que no hagan una inversión tan fuerte en un sólo mes y condicionado a que en Las Quilas se haga

todo lo que se tiene que hacer, que cumpla con todos los permisos sectoriales y municipales, para que el Ministerio de Salud les haga la resolución de funcionamiento. Indica que el Dr. Carrasco encontró trabajos que no estaban autorizados. Señala que considerando la situación del municipio el compromiso formal es el siguiente:

31 de julio de 2004 = tener cerrado Catrancia
01 de agosto 2004 = listo y habilitado Las Quilas

Agrega que esto no es lo mejor para el municipio ni para el ministerio.

En respuesta a una consulta del Concejal Sr. Saldías sobre la Laguna Petrel, Don Roberto explica que los F.N.D.R. no los fiscalizan, indicando que ellos fueron el aval técnico para conseguir los recursos. Resalta lo grave que es la situación de la laguna, señalando que el sistema de depuración de esas aguas es responsabilidad del municipio. Por ahora, indica, se ha llegado a una solución temporal de la laguna.

El Alcalde refiriéndose al plazo para dejar el actual vertedero, explica que para el municipio un mes es harta plata, sobre todo cuando no se la tiene. Indica que responsablemente quieren trasladarse al nuevo vertedero antes de las elecciones.

El Director Regional señala que 90 días más de plazo es un límite posible para seguir aceptando esta situación, ya que se trata de un plazo razonable. Expresa que van a ir a otros municipios a exigir mayores cumplimientos e indica que han hecho un esfuerzo grande para darle flexibilidad y así darle solución a esta situación de Pichilemu.

El Concejal Sr. Córdova manifiesta que hay que ir a golpear puertas, como otras veces que han golpeado la puerta juntos, porque no ve porqué no podrían realizar este trabajo como equipo. Agradece la flexibilidad que ha otorgado el Servicio de Salud, y es la oportunidad que tienen para presentar una realidad distinta, no obstante no ser un tema popular, pero sí es una muestra de seriedad que habla bien de la gestión pública.

Los Concejales Sres. Polanco y Rojas también agradecen la buena disposición del Director Regional.

El Concejal Sr. Saldías valora el plazo dado y señala que es una oportunidad de trabajo y de mirar al futuro, ya que consiguiendo los recursos que se precisan van a salir adelante. Agrega que de una vez por todas tienen que ponerse a trabajar seriamente.

El Concejal Sr. Leyton se suma a las palabras de agradecimiento, señalando que el plazo otorgado les permite establecer un convenio que permita bajar los costos para el traslado a Las Quilas. Expresa que tal como se ha señalado, no se ha tomado con seriedad esta situación. Consulta por la posibilidad que hay para un grupo de habitantes de la localidad de Cardonal de Panilonco, que quieren recolectar personalmente la basura y depositarla en un hoyo y quemarla o tratarla.

El Sr. Bravo indica que habría que verlo, conversando con el Jefe de la Oficina de Pichilemu, porque todas las cosas se pueden arreglar de alguna manera, indica. Reitera que cuentan con el apoyo de evaluar seriamente el tema. Asimismo, pide copia del acta por el plazo que se ha estipulado para el traslado al relleno sanitario de Las Quilas, para dictar resolución definitiva de clausura.

Finalmente, el Alcalde manifiesta su gratitud al alto personero del Servicio de Salud, por la altura con que se ha tratado el tema.

Se levanta la sesión a las 13.35 horas.



amc.-